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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kertoa toimeksiantajayrityksen ERP-järjestelmän (toi-
minnanohjausjärjestelmä, Enterprise Resource Planning System) implementoinnin aikai-
sista ja sen jälkeisistä haasteista talousosastolla. Tutkimuksen tavoitteena oli kertoa haas-
teiden lisäksi implementoinnin tavoitteista, toteutuksesta ja eduista. 
 
Tutkimus tehtiin käyttäen kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkittavana aiheena oli 
ERP-järjestelmien haasteet ja ratkaisumallit sekä implementoinnin aikana että sen jälkeen. 
Lähdeaineistona käytettiin toimeksiantajayrityksen ja muiden yritysten haastatteluja, aihet-
ta käsitteleviä tai sivuavia pro gradu -tutkielmia, alan kirjallisuutta, järjestelmätoimittajien 
julkaisuja ja muita internetlähteitä. 
 
Tutkimuksessa saatiin selville monia sekä teknisiä että inhimillisiä haasteita, joita ERP-
järjestelmän implementointi kantaa yleensä mukanaan. Viitejärjestelmä tuli esille monissa 
lähteissä, sillä se on tärkeä tekijä kotimaisessa maksuliikenteessä. Myös koulutukseen 
liittyvät haasteet olivat yleisiä haasteita. Joihinkin haasteisiin löydettiin ratkaisumallit. Jotkut 
haasteet näyttivät kuitenkin tulevan aina esille uuden järjestelmän implementoinnissa, 
vaikka suunnittelu olisi tehty kuinka huolellisesti tahansa. Tutkimuksessa huomattiin, että 
järjestelmän tilaajan valistuneisuus ja implementointiprojektin huolellinen suunnittelu ovat 
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The purpose of the present study was to describe challenges in implementing Enterprise 
Resource Planning System ERP in the client company’s accounting department. In addi-
tion to identifying the challenges, the study focused on the targets, the execution phase 
and the advantages of implementing ERP. 
 
The research method chosen for this study was qualitative research method. The study 
focused on identifying both the challenges and the solutions. The theoretical background 
of the study concentrated on the ERP system in general and the challenges of implement-
ing the system. In addition to professional literature related to the theme, representatives 
of the client company and other companies were interviewed in order to get information 
about the implementation and the challenges they have faced at the implementation 
phase. 
 
The study showed that there were many technical and human challenges, which are com-
mon during implementing the ERP system. A reference system was mentioned in many 
sources, because it is a very important factor at domestic payment transactions. In addi-
tion, challenges related to training were fairly common. Some solutions to the challenges 
could be identified; however, some challenges seemed to emerge again and again when 
implementing a new system even if the implementation was planned as carefully as possi-
ble. It could be concluded that careful planning and the buyer’s understanding of the sys-
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Tämä työ on tehty kansainvälisen yrityksen toimeksiantona, ja se liittyy ERP-
järjestelmän (Enterprise Resource Planning System) implementoinnin aikaisiin ja jäl-
keisiin haasteisiin talousosastolla. Kaikki toimeksiantajaa koskevat tiedot tässä opin-
näytetyössä perustuvat toimeksiantajan entisen pääkirjanpitäjän, entisen Suomen talo-





Toimeksiantaja on teollisuusalalla toimiva yritys, josta käytän opinnäytetyössäni nimeä 
’toimeksiantaja’. Toimeksiantaja kuuluu kansainväliseen konserniin, jolla on yhtiöitä 
ympäri maailman. Osa toimeksiantajan taloushallinnon tehtäväkentistä on jaettu uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän myötä muihin tytäryhtiöihin. Myyntireskontra ja ostores-
kontra toimivat ulkomailla paria suomalaista yhteyshenkilöä sekä perintää lukuun otta-
matta. Tästä syystä toimeksiantajan laskutusosoite on osoitettu ulkomaille. 
 
Toimeksiantajan henkilöstöluokka on 50–99 henkilöä ja liikevaihtoluokka on 20–100 
miljoonaa euroa. Toimeksiantaja haluaa pysyä nimettömänä liikesalaisuuksien vuoksi. 
 
Tasapuolisuuden nimissä kaikki opinnäytetyössäni esiintyvät yritykset ja henkilöt pysy-
vät nimettöminä, jotta aihetta pystyttäisiin avaamaan kunnolla ja jotta siitä olisi hyötyä 
mahdollisimman monelle. Opinnäytetyöni ohjaaja ja suuntautumisvaihtoehdon vastaa-
va ovat kuitenkin saaneet tiedot toimeksiantajasta ja näin ollen ovat vakuuttuneita, että 
opinnäytetyöni käsittelee oikeaa yritystä ja toimeksiantajalle oikeasti ajankohtaista ai-
hetta. 
 
1.2 Tutkimusmenetelmä ja lähdeaineisto 
 
Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista menetelmää. Tavoitteena oli saada mahdolli-




Opinnäytetyötäni varten haastattelin toimeksiantajaa. Toimeksiantajan palveluksessa 
työskentelevä Pohjoismaiden talousjohtaja, Suomen talouspäällikkö sekä implemen-
toinnissa vahvasti mukana olleet toimeksiantajan entinen pääkirjanpitäjä ja toimeksian-
tajan entinen Suomen talousjohtaja olivat suurena apuna kertoessaan aiheesta. Haas-
tattelin myös kolmen muun eri aloilla toimivien yritysten taloushallinnon johtajia ja pääl-
liköitä. Lähtökohtaisesti etsin internetistä talousjohtajia, joita voisin haastatella, otin 
heidän yhteystietonsa ylös ja soitin kysyäkseni sopisiko haastatella heitä aiheesta. Jos 
en saanut henkilöä kiinni puhelimitse, laitoin sähköpostilla pyynnön haastattelusta (liite 
1). Käytin lähdeaineistona lisäksi alan kirjallisuutta, internetlähteitä, aihetta käsitteleviä 
tai sivuavia pro gradu -tutkielmia sekä toiminnanohjausjärjestelmätoimittajien julkaisuja. 
 
Haastattelukysymyksiksi valitsin vain muutaman laaja-alaisen kysymyksen. Tein Excel-
taulukkoon valmiin kysymyslomakkeen (liite 2), jossa on tilaa perustiedoille sekä vas-
tauksille. Lomakkeessa kysytään muun muassa onko talousosasto kohdannut ERP-
järjestelmän implementoinnin jälkeen haasteita ja jos on, niin millaisia ja miten ne on 
ratkaistu. Tarkoitukseni oli ohjata vastaajia kertomaan omista haasteistaan ja niiden 
ratkaisuista syvällisemmin kuultuaan toimeksiantajan haasteista. 
 
1.3 Aihe ja rajaus 
 
Opinnäytetyöni aihe on ERP-järjestelmän implementoinnin haasteet. Aihetta rajataan 
siten, että opinnäytetyössä kerrotaan toimeksiantajalla tapahtuneen ERP-
implementoinnin tavoitteista, toteutumisesta ja eduista ja paneudutaan tarkemmin im-
plementoinnin tuomiin haasteisiin sekä implementoinnin aikana että sen jälkeen. Opin-
näytetyöni on suunnattu talousosastolle, joten siinä ei oteta huomioon esimerkiksi va-
rastokirjanpitoa vaan pelkästään talousosaston toiminnot, kuten ostoreskontra. 
 
Aihe kiinnostaa minua kovasti, sillä suunnitelmissani on työskennellä tulevaisuudessa 
talousosastolla jossakin mielenkiintoisessa yrityksessä. Olisikin hyvä, jos olisin pereh-







1.4 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kertoa erityisesti ERP-järjestelmään liittyvistä haasteista 
ja kertoa – mikäli mahdollista – miten haasteet on ratkaistu. Siksi toimeksiantaja halu-
aakin, että opinnäytetyöni on julkinen, jotta tästä voisi olla hyötyä muille, vastaavaa 
aihetta pohdiskeleville yrityksille. Toimeksiantaja olisi säästynyt paljolta vaivalta, mikäli 
aiheesta olisi ollut enemmän tietoa saatavilla. 
 
 
Kuvio 1. ERP-järjestelmän käyttö suomalaisyrityksissä keväällä 2011 (Tilastokeskus, 2011). 
 
Kuten kuvio 1 osoittaa, ERP-järjestelmä on ollut käytössä jo 32 prosentissa suomalai-
sista yrityksistä keväällä 2011. Suurin osa ERP-järjestelmää käyttävistä yrityksistä kuu-
luu joko tukkukaupan tai teollisuuden aloille. Opinnäytetyöni aihe onkin ajankohtainen 










ERP-järjestelmä eli toiminnanohjausjärjestelmä on lyhennys sanoista Enterprise Re-
source Planning System. Suoraan suomennettuna se tarkoittaa Yritys Voimava-
ra/Toimintaedellytys Suunnitelma, mutta ’toiminnanohjausjärjestelmä’ on vakiintunut 
suomenkielinen käännös. Käsitteen ”ERP” on lanseerannut tutkimusyhtiö Gartner 
vuonna 1990. (Kaseva 2011, 4–5, 9–10.) 
 
ERP-järjestelmä ohjaa yrityksen toimintaa kokoamalla tiedot yhteen paikkaan. Järjes-
telmätoimittaja Visman mukaan ERP-järjestelmässä tieto on yhdenmukaista, laadukas-
ta ja luotettavaa. Visma lupaa toiminnanohjausjärjestelmänsä avulla parantaa asia-
kasyrityksen tehokkuutta automatisoimalla rutiinit, sähköistämällä eri toiminnot ja hyö-
dyntämällä langatonta teknologiaa. (Visma.) ERP-järjestelmät ovat usein valmiita ja 
integroituja, kaikki yrityksen toiminnat kattavia ohjelmistopaketteja, jotka ovat yleensä 
joustamattomia. Järjestelmän toimintavaihtoehtojen toteuttaminen räätälöidysti asia-
kastarpeen perusteella on usein rajoitettua tai kallista ja vaikeuttaa järjestelmän ylläpi-
toa sekä versiopäivityksiä. ERP-järjestelmää hankkivan yrityksen kannattaakin miettiä 
tarkkaan, mikä ohjelmisto sopisi parhaiten yrityksen toimintamalleihin. (Kouri & Ojala & 
Salmimaa & Vilpola & Wigelius 2006, 7–8.) 
 
 
Kuvio 2. Eri osastojen välinen yhteys ERP-järjestelmässä. 
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Kuvion 2 avulla voi hahmottaa miten taloudenhallinta, toimitusketjunhallinta, tuotan-




Kuvio 3. Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan Microsoft ja SAP ovat olleet suosituimpia 
ERP-järjestelmiä pohjoismaisissa yrityksissä (Microsoft nousi erp-suosikiksi, 2008). 
 
ERP-järjestelmiä on saatavilla monelta eri järjestelmätoimittajalta. Kuten kuvio 3 osoit-
taa, vuonna 2008 suosituimpia ERP-järjestelmiä niiden hankkimista suunnittelevien 
pohjoismaisten yritysten mielestä ovat olleet Microsoft ja SAP. Yritykset suosivat kui-
tenkin myös muita ERP-järjestelmiä, kuten Oraclea, Lawsonia ja Vismaa. Uudempaa 
tutkimusta ei ollut saatavilla, mutta uskoisin tietojen pysyneen kutakuinkin samana. 
 
Teknologiateollisuuden julkaisemassa Inka Vilpolan sekä Ilkka Kourin toimittamassa 
kirjassa ”Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta C-CEI-menetelmän avulla. Joustaako 
yritys vai järjestelmä?” (2006) on paljon hyviä näkökulmia ERP-järjestelmän hankkimis-
ta suunnitteleville yrityksille. Kirjassa kerrotaan muun muassa C-CEI-menetelmästä 
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(Customer-Centered ERP Implementation), joka sisältää toiminto-, toimintaympäristö- 
ja riskianalyysin. (Kouri ym. 2006, 3–4.) 
 
 
Kuvio 4. C-CEI-menetelmän kolme eri vaihetta sekä niiden väliset suhteet (Kouri ym. 2006, 
21). 
 
Kuvio 4 hahmottaa C-CEI-menetelmän, jossa tunnistetaan kriittiset toiminnat yrityksen 
nykyisessä toimintamallissa, analysoidaan toiminnat työympäristössä käyttäjäkeskei-
sen menetelmän avulla sekä tunnistetaan ja analysoidaan ERP-järjestelmän valintaan, 
käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät riskit. (Kouri ym. 2006, 21.) 
 
Seuraavaksi erittelen hieman ERP-järjestelmän implementointiin ja käyttöön liittyviä 
riskejä, sillä mielestäni niistä on eniten hyötyä ERP-järjestelmän haasteista kerrottaes-
sa. 
 
2.2 ERP-järjestelmän implementoinnin riskit 
 
Kourin ja Vilpolan teoksen mukaan ERP-järjestelmän implementoinnin riskit liittyvät 
muutosjohtamiseen ja ihmisten rooliin muutoksessa. He korostavat, että muutoksesta 
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tiedottamisen pitää olla tarpeeksi selkeää ja sen täytyy tulla ajoissa. Lisäksi eri henki-
löstöryhmille suunnattu koulutus ja opastus ovat myös kriittisiä. Kuvion 5 mukaan ERP-
järjestelmän implementointiin liittyy monia riskejä. (Kouri ym. 2006, 77–78.) 
 
 
Kuvio 5. Kourin ja Vilpolan esittämä esimerkki ERP-järjestelmän käyttöönottoon liittyvien riski-
en vaikutus-/todennäköisyysmatriisista (Kouri ym. 2006, 78). 
 
Kuvion 5 mukaan ERP-järjestelmän implementoinnin todennäköisimpiä riskejä ovat 
muun muassa ERP-hankkeen haittavaikutus normaaliin liiketoimintaan, aikataulun ve-
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nyminen, ihmisten riittämättömät tietotekniset perusvalmiudet sekä järjestelmän linkit-
täminen muihin järjestelmiin. Näillä riskeillä on kuitenkin vain pieni tai kohtalainen vai-
kutus implementoinnin onnistumiseen. Suuret tai jopa katastrofaaliset riskit, jotka ovat 
todennäköisimpiä, ovat henkilöstön sitoutumattomuus käyttöönotettavaan toimintamal-
liin, kustannusten nousu verrattuna alkuperäisiin arvoihin sekä toimintamallin muutok-
sen hallinnan ja sen edellyttämän johtajuuden puuttuminen. Kourin ja Vilpolan mukaan 
sekä pienin riski että pienin todennäköisyys ERP-järjestelmän käyttöönotossa on se, 
että implementointiprojektilla ei ole ohjausryhmää tai se ei toimi kunnolla sekä se, että 
projektin dokumentointi on raskas. 
 
Myös ERP-järjestelmän käyttöön liittyy riskejä, joita on esitetty kuviossa 6. Riskit liitty-
vät lähinnä käytön kurinalaisuuteen, järjestelmän ylläpitotehtäviin sekä järjestelmän 




Kuvio 6. Kourin ja Vilpolan esittämä esimerkki ERP-järjestelmän käyttöön liittyvien riskien vai-
kutus-/todennäköisyysmatriisista. (Kouri ym. 2006, 79.) 
 
Kuvion 6 mukaan ERP-järjestelmän käytön todennäköisimpiä riskejä ovat loppukäyttä-
jien päivittäisten kirjausten kirjaamatta jättäminen heti implementoinnin jälkeen, toimin-
tatapojen ja liiketoimintamuutosten riittämätön tuki järjestelmän osalta, järjestelmän 
käytön kurinalattomuus sekä kaikkien tietojen syöttämättä jättäminen järjestelmään. 
Kyseisillä riskeillä on vähintäänkin kohtalainen vaikutus järjestelmän käyttöön. Sillä, 
että järjestelmää ei koeta toimintaa helpottavaksi, on vain pieni todennäköisyys ja pieni 
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riski. Tästä voisi päätellä sen, että haasteista huolimatta ERP-järjestelmä useimmiten 
helpottaa liiketoimintaa. 
 
Pahimmillaan ERP-järjestelmän epäonnistunut implementointi voi saattaa yrityksen 
taloudellisiin vaikeuksiin. Esimerkkinä mainittakoon yhdysvaltalaisen paloautojen teki-
jän American LaFrancen tapaus, jossa yhtiö ajautui konkurssiin. American LaFrance 
irtautui emoyhtiöstään ja tarvitsi oman ERP-järjestelmän. Yhtiö investoi yli viisi miljoo-
naa dollaria (yli 3,5 miljoonaa euroa) uuteen ERP-järjestelmään, joka ei yhtiön mukaan 
toiminutkaan oikein. Järjestelmä ei sopinut yhteen emoyhtiön järjestelmän kanssa ja 
muutoksen aikainen data oli mennyt osittain pilalle. Järjestelmätoimittaja ei ollut yhtiön 
mukaan saanut toimitettua oikeanlaisia tuotteita. Yhtiö yritti selvitellä asiaa kuukausien 
ajan, mutta joutui lopulta konkurssiin. Yhdysvaltoja koettelevan talouden taantumalla oli 
myös vaikutusta konkurssiin, joten yksistään ERP-järjestelmää konkurssista ei voi syyt-
tää. Konkurssioikeuden asiakirjojen mukaan ongelmat eivät olleet niinkään teknisiä 
vaan liittyivät lähinnä järjestelmän suunnitteluun ja hankkeen johtamiseen. (Kotilainen, 
2008.) 
 
2.3 ERP-järjestelmän implementoinnista 
 
ERP-järjestelmän implementoinnista on kirjoitettu useita pro gradu -tutkielmia, joista 
tutkin kolmea eri teosta. 
 
Antti Uusitalo mainitsi pro gradu -tutkielmassaan ”ERP-järjestelmien implementointi; 
hyödyt ja havaitut ongelmat” (2005) ERP-järjestelmien ongelmiksi tai haitoiksi muun 
muassa järjestelmien korkean hinnan, implementoinnin edellyttämät suuret muutokset 
yrityksessä ja sen prosesseissa, jatkuvan toteuttamisprosessin, asiantuntemuksen tai 
osaamisen puutteen sekä yhden toiminnon häiriöiden tai virheiden vaikuttamisen her-
kemmin toisiin toimintoihin. (Uusitalo 2005, 37.) 
 
Uusitalo teki empiiristä tutkimusta sekä implementointivaiheen että tuotantokäyttövai-
heen ongelmista kohdeyrityksissä. Ensimmäisen kohdeyrityksen tai -organisaation on-
gelmia olivat olleet taloushallinnon uudelleen organisoitumisen ja implementointiprojek-
tin päällekkäisyys, aikatauluongelmat sekä konsulttien ja projektin vetäjän kokematto-




Taloushallinnossa ongelmia aiheuttivat käyttäjäoikeuksien määrittelemisen lisäksi mak-
suvirheet, kuten maksujen lähteminen tuplana, puutteelliset maksajatiedot ja väärälle 
toimittajalle tai väärällä valuutalla maksetut maksut. Syyksi tähän Uusitalo kertoo ERP-
järjestelmän taipumattomuuden valitsemaan oikeat tilit tai valuutat toimittajatiedoista 
sekä pankin ulkomaanmaksutoimintojen keskeneräisyyden. Lisäksi ERP-järjestelmästä 
lähteneet tiedot verottajalle olivat puutteellisia tai virheellisiä, eikä hyvityslaskuja voitu 
kohdistaa automaattisesti maksatuksen yhteydessä. Ratkaisuja näihin ongelmiin Uusi-
talo ei kerro tarkemmin. Hän kuitenkin kertoo käyttöomaisuuteen liittyvien ongelmien 
johtuneen siirtymisestä ERP-järjestelmään kesken vuoden, sillä uusi järjestelmä oli 
suorittanut poistot koko vuodelta, vaikka ne oli tehty viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta 
vanhaan järjestelmään. (Uusitalo 2005, 52–58.) 
 
Toisen kohdeyrityksen ongelmia olivat Uusitalon mukaan olleet implementointivaihees-
sa projektin suuri koko, kieliongelmat, riittävä tiedonkulku, osa-aikaiset konsultit, pää-
tösten tekeminen ja niissä pysyminen tiukalla aikataululla, yrityksen organisaatiomuu-
tos kesken projektin, resurssien riittämättömyys ja järjestelmän testauksen vähäisyys. 
Käytössä havaittiin myös rutiinitoimintojen vaikeutumista ja todettiin, että uusi järjestel-
mä oli hyvä pohja jatkokehitykselle. (Uusitalo 2005, 59–62.) 
 
Uusitalon mukaan kolmannessa kohdeyrityksessä oli koettu työntekijöiden muutosvas-
tarintaa töiden muuttumisen tai vaikeutumisen vuoksi. Järjestelmän implementointi ai-
heutti myös haasteita, kun jokainen muutos vaati aikaa vievän dokumentoinnin, eikä 
järjestelmä taipunut erityisvaatimuksiin. Lisäksi tiedottaminen ja henkilökohtainen kou-
lutus olivat olleet riittämättömiä. Kohdeyrityksen mukaan ERP-järjestelmä antaa puut-
teellisia tai vaikealukuisia raportteja. Lopuksi Uusitalo mainitsee yhteenvedossa mieles-
täni tärkeän seikan eli sen, että loppukäyttäjillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa ERP-
järjestelmän implementointiin, vaan heidän piti sopeutua järjestelmään sellaisenaan. 
(Uusitalo 2005, 67.) Mielestäni järjestelmän loppukäyttäjien toiveita tulisi kuunnella 
enemmän, sillä järjestelmän on tarkoitus palvella heitä mahdollisimman hyvin. 
 
Myös Johanna Wäreen pro gradu -tutkielman ”ERP-järjestelmän implementoinnin on-
gelmat” (2008) kohdeyrityksessä oli havaittu muutosvastarintaa, johon oli vaikuttanut 
kielteiset ennakkoasenteet, sillä oli kuultu, että kilpailijoilla oli ollut ongelmia samaisen 
ERP-järjestelmän implementoinnin kanssa. Kohdeyrityksen tiedottaminen ei ollut riittä-
vää, se ei saavuttanut kaikkia, sitä ei koettu erityisen tarpeelliseksi tai projektissa mu-
kana olleet eivät osanneet kertoa projektin etenemisestä. Wäreen haastattelutulosten 
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mukaan projektiin osallistuneiden henkilöiden vastuita ja velvollisuuksia ei oltu määritel-
ty tarpeeksi selkeästi. Koulutuksesta huolimatta loppukäyttäjät tekivät toimintoja ERP-
järjestelmässä omalla tavallaan, vaikka riittävä koulutus ja ohjeet oli annettu. Tämä 
aiheuttikin isoja virheitä, joita tarvitsi korjailla jälkikäteen. Implementoinnissa oli lisäksi 
haasteena järjestelmätoimittajan ja tilaajan väliset väärinkäsitykset, sillä ymmärrystä 
toisen osapuolen tarkoituksista ei ollut tarpeeksi. Kohdeyrityksessä testaus oli jäänyt 
projektin ensimmäisessä vaiheessa puutteelliseksi ja riittämättömäksi. (Wäre 2008, 40–
47.) 
 
Heikki Vännin pro gradu -tutkielma ”ERP-järjestelmän implementoinnin ongelmat julki-
sen organisaation sisäisessä laskennassa” (2008) käsitteli nimensä mukaisesti ERP-
järjestelmän implementoinnin ongelmia nimenomaan sisäisessä laskennassa. Kohde-
organisaatiossa oli koettu yleisen tason ongelmina riittämätön viestintä pienemmistä 
osakokonaisuuksista, ajanpuutteesta johtuva informaation vajavainen kulku eri osasto-
jen ja projektien välillä sekä hankkeen ulkopuolella työskentelevien toimihenkilöiden 
jääminen ulkopuolisiksi tiukasta aikataulusta ja resurssien niukkuudesta johtuen. Vänni 
pohtii, onko kohdeorganisaatiossa ylimmän johdon tuki ERP-järjestelmän implemen-
toinnille jäänyt vain näennäiseksi, sillä resurssit olivat jääneet puutteellisiksi. Muita ylei-
sen tason ongelmia olivat implementointipartnerin konsulttien vaihtuvuus, konsulttien 
ammattitaidon ja työskentelytapojen poikkeavuus, tiukka aikataulu, muiden osastojen 
viivästyksien vaikuttaminen sisäisen laskennan viivästymiseen sekä inhimilliset tekijät, 
kuten työn jakautuminen vuoden ajasta riippuen, sisäisen laskennan toimihenkilöiden 
työmäärän lisääntyminen ja hankkeessa mukana olleiden työntekijöiden sitouttaminen. 
(Vänni 2008, 47–53.) 
 
Vännin mukaan kohdeorganisaation uudessa ERP-järjestelmässä ongelmia olivat ol-
leet käyttökatkot ja järjestelmien hidastelut, jotka vaikuttavat ulkoisen laskennan auto-
maattiajoihin. Muita ongelmia olivat olleet kustannuspaikkojen ylläpitoon liittyvän työ-
määrän kaksinkertaistuminen kustannuspaikkojen ja tulosyksiköiden kirjausten vuoksi, 
päällekkäisten järjestelmien ylläpitäminen vanhojen järjestelmien alasajojen vaatimien 
ponnistelujen takia sekä joidenkin yksilöityjen tietojen menetys sisäisessä laskennassa. 






2.4 ERP-järjestelmä talousosastolla 
 
Henri Teittisen mukaan ERP-järjestelmä on nykyään yksi keskeisimmistä talousosasto-
jen käyttämistä tietojärjestelmistä. ERP-järjestelmät ovat muuttaneet talousosaston 
roolia ja vähentäneet osan talousosaston tehtäväkentistä. Talousosasto kirjaa talous-
hallinnon kirjaukset ERP-järjestelmään, mutta osa kirjauksista tapahtuu automaattisesti 
muissa yksiköissä. Esimerkiksi tuotannossa ja lähettämössä tehtävät kirjaukset kirjau-
tuvat suoraan muun muassa taseen tietoihin. Näin ollen ERP-järjestelmässä automati-
soituu raporttien laatiminen ja talousosasto saa raporttien kautta tietoa muiden osasto-
jen toiminnoista. Kun talous on kytkettynä ERP-järjestelmässä kaikkiin järjestelmän 
toimintoihin, talousosaston rooli ERP-järjestelmän implementoinnissa korostuu organi-
saation ja laskentaperusteiden määrittäjänä. (Teittinen 2008, 14–15.) 
 
 
Kuvio 7. Erään ERP-järjestelmätoimittajan mukaan heidän ERP-järjestelmänsä tarjoaa yksi-
köistä koostuvan rakenteen, joka voi aluksi keskittyä ydinosaamiseen ja laajentua lii-
ketoiminnan kasvaessa. (Innova Software Co., Ltd.) 
 
Kuviossa 7 on esitetty, kuinka rahoituksen ja talouden (Finance And Accounting) mo-
duuli on kytköksissä muiden osastojen moduuleihin ERP-järjestelmässä. Esimerkiksi, 
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kun varastonhallinnassa (Material Management) tapahtuva tavaroiden vastaanotto 
(Receive Goods) kirjautuu järjestelmään, talousosasto osaa ottaa vastaan oikean las-
kun (Receive Invoice) sekä kohdistaa (3-Way Match) ja maksaa (Pay Supplier) sen. 
Tämän jälkeen pääkirja päivitetään (Update GL), tilit täsmäytetään (Bank Reconciliati-
on), budjetit vahvistetaan (Establish Budgets) ja lopuksi tehdään kassaennuste (Cash 
Forecast). 
 




Toimeksiantaja otti käyttöön ERP-järjestelmän noin 2,5 vuotta sitten. Hanke kesti ko-
konaisuudessaan 1 vuoden suunnittelusta käyttöasteeseen. Hankintapäätös tehtiin 
kuitenkin konsernin puolesta jo aiemmin, sillä implementointi tehtiin vaiheittain, maa 
kerrallaan. 
 
Tässä luvussa kerronkin implementoinnin kulusta suunnitelmasta käyttöön asti. Keski-




Toimeksiantajan emoyhtiö halusi yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän, joka palve-
lee kaikkia osastoja kaikissa maissa. Tavoitteena oli vähentää järjestelmien määrää eli 
päästä eroon sekä Suomessa että koko konsernissa useista eri järjestelmistä, jotka 
palvelivat vain paikallisesti. 
 
Konsernin toimesta tehtiin päätös jokaisen tytäryhtiön ostoreskontran ulkoistamisesta 
yhdelle palveluntarjoajalle. Tavoitteena oli myös siirtyä käyttämään koko konsernissa 








Uuteen järjestelmään siirryttiin globaalisti vaiheittain, maa kerrallaan. Suomi oli imple-
mentoinnin viimeisimpiä maita, ja tässä luvussa kerrotaankin Suomessa toteutuneen 
implementoinnin vaiheista. 
 
Ensin järjestelmään kerättiin dataa, mikä kesti useita kuukausia, sillä data muutettiin 
vastaamaan kansainvälisiä koodeja. Esimerkiksi tilinumerot muutettiin SEPA-
maksualueen (Single Euro Payments Area) eli yhtenäisen euromaksualueen mukaises-
ti kansainväliseen IBAN-muotoon (International Bank Account Number). Kun data oli 
saatu kerättyä ja muutettua oikeaan muotoon, se siirrettiin uuteen ERP-järjestelmään. 
Järjestelmä oli testattu jo konsernin muissa maissa, mutta testaus tehtiin myös Suo-
messa. Testauksen jälkeen projektissa vahvasti mukana olleet henkilöt kouluttivat toi-
meksiantajan pääkäyttäjät, jotka sitten kouluttivat muun henkilöstön. 
 
Suomessa taloushallinnon työntekijät kokivat, että koulutus jäi yleismaailmalliseksi eikä 
se antanut tarpeeksi kattavaa kuvaa normaalissa arjessa tehtävään työhön. Suomen 
tukena olivat kuitenkin muut, jo aiemmin ERP-järjestelmän implementoineet maat, joilta 
sai paljon hyvää käytännön tietoa. Järjestelmä otettiin käyttöön monilta osin onnis-
tuneesti, mutta talousosasto sai vastaansa odottamattomia haasteita. 
 
Tavoite siirtyä käyttämään vain yhtä pankkia ei toteutunut. Toimeksiantajan mielestä 
kyseinen projekti sisältää vielä sen verran suuria kysymyksiä, että niitä ei kannata täs-




Implementoinnin etuna on luonnollisesti sen tavoite eli yhtenäinen, globaali toimin-
nanohjausjärjestelmä, jossa koko konserni puhuu samaa kieltä. Konsernin näkökul-
masta tärkein etu on konsernin pääsy kaikkiin lukuihin ja riskien vähentäminen, kun 
kaikilla on yhteinen järjestelmä. Aikaisemmin jokaisella maalla oli omat paikalliset jär-
jestelmänsä ja sitä myöten myös raportointi tapahtui paikallisesti. Yhteinen ERP-
järjestelmä mahdollistaa eri maiden yhteistyön helpommin eli sen myötä esimerkiksi 
raportointi on mahdollista tehdä toisesta maasta. Työn tekemisen fyysisen paikan mer-
kitys vähenee, kun eri moduulien suoritusvastuu voi olla eri paikoissa tai maissa ja sa-
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massa paikassa voidaan tehdä useiden yksiköiden tai maiden samat tehtävät. Lisäksi 
ERP-järjestelmässä tieto pysyy ajan tasalla, sillä muutokset näkyvät saman tien. 
 
ERP-järjestelmän myötä toimeksiantaja sai uuden perintäohjelman. Aikaisemmin perin-
tä piti tehdä manuaalisesti ajamalla raportti taulukkolaskentaohjelmaan ja kirjaamalla 
raporttiin merkinnät perinnästä. Tällöin raportti oli vain yhden ihmisen takana, eikä muil-
la ollut pääsyä raporttiin. Raportti ei myöskään päivittynyt automaattisesti, vaan manu-
aalinen työ piti tehdä joka kerta uudelleen. Uudessa perintäohjelmassa ajot tehdään 
päivittäin suoraan ERP-järjestelmästä, jolloin perittäviä maksuja on helpompi seurata. 
Ohjelmasta on myös mahdollista lähettää perintäkirje sähköpostitse suoraan asiakkaal-




Toimeksiantaja kohtasi odottamattomia haasteita talousosastolla. Eikä toimeksiantaja 
ollut ainoa konsernin yhtiö, joissa haasteita kohdattiin. Toimeksiantajan kahdella sisar-
yhtiöllä oli niin suuria vaikeuksia sopeutua yhteisiin standardeihin, että heidän osaltaan 
joistakin ulkoistuksista luovuttiin. 
 
Konsernin ajama etu pakottaa kaikki maat samaan standardiin koettiin haasteena eri-
tyisesti pohjoismaisissa yhtiöissä. Toimeksiantajan uusi ERP-järjestelmä ei ollut valmis 
Suomen edistykselliselle laskujen ja maksujen välitykselle, vaan järjestelmän imple-
mentoinnin myötä näissä asioissa mentiin askel tai useampikin taaksepäin. Seuraa-
vaksi kerron yksityiskohtaisemmin sekä implementoinnin aikaisista että sen jälkeisistä 
haasteista ja kuinka haasteet ratkaistiin. 
 
3.5.1 Koulutus ja kieliongelmat 
 
Toimeksiantaja kohtasi implementoinnin aikana muun muassa kieliongelmia, kun kon-
sernin sisäiset kouluttajat puhuivat ERP-järjestelmän ammattikieltä. Koulutus tuntui 
jossain määrin menevän hukkaan, kun koulutettavat eivät ymmärtäneet, mistä koulutta-
ja puhui. Kouluttaja oli konsernin sisäistä henkilöstöä ja ollut itse projektissa mukana 
alusta asti, joten hän ei ehkä huomannut, miten sisällä hän on ERP-järjestelmässä, 




Toimeksi antaja koki myös, että koulutuksen ajoituksessa olisi ollut parantamisen va-
raa. Sekä järjestelmän pääkäyttäjiä että loppukäyttäjiä koulutettiin, mutta pohjakoulu-
tuksen lisäksi olisi ollut hyvä, jos järjestelmää olisi saanut käyttää ennen kuin siihen 
virallisesti siirryttiin. Näin ollen olisi ehkä vältytty siltä, että implementoinnin jälkeen työt 
viivästyvät, kun järjestelmää ei osata käyttää kunnolla tai käyttäjät ovat epävarmoja. 
 
3.5.2 Muut implementoinnin aikana koetut haasteet 
 
Toimeksiantajalla oli valmiit, konsernilta saadut tiedostot, johon siirrettävä data kerät-
tiin. Siitä huolimatta datan siirto epäonnistui useampaan kertaan ja tietoja täytyi muut-
taa sekä toimeksiantajan puolesta että järjestelmäpäivitysten avulla. 
 
Lisäksi resurssipula aiheutti huolta. Projektitiimiin kerättiin toimeksiantajan omia työnte-
kijöitä, joilla oli projektin lisäksi hoidettavana normaalit päivätyöt. Implementointi teetti-
kin ylitöitä projektissa mukana olleille. Yhden tai kahden lisäavun palkkaaminen ei vali-
tettavasti tuonut odotettua helpotusta. 
 
Toimeksiantaja kertoi, että tiedotus implementoinnista oli riittävää ja suunnitelmallista, 
mutta tiedotus jäi melko näennäiseksi. Lisäksi tiedotus oli monikansallisen yhtiön toi-
mesta tehtyä, englanninkielistä materiaalia, joten suomalaiset vastaanottajat eivät ol-
leet välttämättä kovin innostuneita lukemaan aiheesta. ERP-järjestelmän implementoin-





Monikansallisen konsernin järjestelmäbyrokratia tuntui suomalaisesta toimeksiantajasta 
työläältä. Jokaiseen ERP-järjestelmän tapahtumaan sekä implementoinnin aikana että 
sen jälkeen on täytynyt olla erikseen yksi tai useampi hyväksyjä. Esimerkiksi toimittaja-
tietojen muuttaminen tai laskun käsittely saattaa kestää kohtuuttoman kauan, kun ERP-
järjestelmässä on jokaiselle toiminnolle eri hyväksyjä. 
 
Lisäksi jokaiseen poikkeavaan toimintaan täytyy olla niin sanottu valtakirja, jolla oikeu-
det hallitseva luvan myöntäjä ottaa vastuun päätöksestä. Valtakirjaa tarvittiin imple-
mentoinnin aikana kaikissa toiminnoissa ja implementoinnin jälkeen sitä on tarvittu jo-
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kaisessa poikkeavassa toiminnossa. Erityisesti ulkoistettu ostoreskontra tarvitsi valta-




Kun toimeksiantaja maksoi kotimaisia maksuja, viitesiirrot eivät siirtyneet pankista 
pankkiin täydellisillä tiedoilla. Maksun saaja sai maksun ilman viitettä, vaikka toimek-
siantaja olikin syöttänyt sen ERP-järjestelmään. Viitteet eivät siirtyneet pankista pank-
kiin, koska SEPA-standardi ei tunne käsitettä ”viite”, vaan se on pohjoismainen käsite. 
Näin ollen maksajan pankista lähtevä tieto ei sisältänyt viitetietoa ollenkaan. 
 
Ratkaisu tähän oli syöttää viite toiseen standardissa määriteltyyn kenttään. Todennä-
köisesti maksu ei ole vastaanottajalla koneellisesti kohdistettavissa ilman erityisiä toi-




Keskitetyn ERP-järjestelmän ja ostoreskontran käytön kannalta haasteita aiheuttaa 
myös arvonlisävero (ALV). Keskitetyn järjestelmän määrittelyissä on otettava huomi-
oon, että jokaisessa järjestelmää käyttävässä maassa on omat ALV-prosentit, -luokat 
ja vähennyssäännöt. Näiden käsittelyssä on jatkuvasti oltava paikallisesti tarkkana. 
Tarkkana on oltava erityisesti silloin, kun ostoreskontran hoitaminen on keskitetty kol-
manteen maahan. Lisähaasteita on aiheuttanut ERP-järjestelmästä johtumaton lasku-
tusosoite, kun eräät toimittajat ovat vetäneet ulkomaisesta laskutusosoitteesta sen joh-
topäätöksen, että myynti on verotonta vientiä. 
 
Ulkomaalaisia laskunkäsittelijöitä on koulutettu Suomen käytäntöihin, mutta siitä huoli-





Toimeksiantaja saa ostolaskuja sähköisinä e-laskuina erilliseen ostolaskujärjestel-
mään. E-laskujen saapuessa toimeksiantaja joutuu tekemään manuaalisen työn tallen-
tamalla e-laskut omalle verkkolevylleen PDF-tiedostomuodossa (Portable Document 
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Format) ja lähettämällä ne eteenpäin ostoreskontraan sähköpostitse. Ostoreskontra 
tulostaa laskut ja skannaa ne OCR-ohjelmaan (Optical Character Recognition), johon 
laskun tiedot syötetään ja ne siirretään ERP-järjestelmään. Koko prosessi teettää siis 
paljon manuaalista työtä. 
 
Toimeksiantaja haluaisi päästä manuaalisesta vaiheesta eroon siten, että e-laskut voi-
taisiin skannata suoraan ERP-järjestelmään. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä 
konsernin säännöt kieltävät ulkoisten järjestelmien suoran liittämisen konsernin järjes-
telmiin. 
 
3.5.7 Laskujen katoaminen 
 
Toimeksiantaja saa laskuja e-laskujen lisäksi paperisena versiona sekä ulkomaille että 
kotimaahan. Kun toimittajilta alkoi tulla maksumuistutuksia, huomattiin, että jostain 
syystä laskuja ei löytynyt ERP-järjestelmästä. Laskut oli kuitenkin skannattu järjestel-
mään. 
 
Skannausohjelman toimintarekisteristä löytyi merkintä, että skannaus on epäonnistu-
nut. Rekisterin seurantajärjestelmää ei ole olemassa eikä ulkopuolinen palveluntarjoaja 
tee mitään, kun skannaus epäonnistuu. Toimeksiantaja teki ohjelmistopäivityksen, jon-
ka jälkeen laskuja ei ole enää kadonnut. 
 
3.5.8 Muut implementoinnin jälkeiset haasteet 
 
Muina haasteina talousosastolla toimeksiantaja koki tai kokee esimerkiksi kieliongel-
mat. Implementoinnin alussa ostoreskontra toimi Puolassa ja myyntireskontra Intiassa. 
Ostoreskontra oli kokonaan ulkoistettu eivätkä he tästä syystä voineet tehdä liiketoimin-
takohtaisia päätöksiä, kuten suoritusten kohdistamispäätöksiä. Kieliongelmien lisäksi 
toimeksiantaja koki, että tämä aiheutti turhaa byrokratiaa. Vaikka ulkoistetusta ostores-
kontrapalvelusta luovuttiin ja ostoreskontra siirrettiin toimeksiantajan sisaryhtiöön keski-
tettyyn palvelukeskukseen Englantiin ja myyntireskontra toimeksiantajan sisaryhtiöön 
keskitettyyn palvelukeskukseen Yhdysvaltoihin, kieliongelmat jatkuvat edelleen. Hiljai-
nen tieto ei ole siirtynyt eli muut maat tai yksiköt eivät tiedä kuinka mitäkin asiakasta tai 




Uuden järjestelmän raportit koetaan Suomessa jäykiksi. Ilmeisesti konserni ei ole ha-
lunnut ostaa uusia moduuleita paremmin palveleviin raporttipohjiin. 
 
Kaikista vanhoista järjestelmistä ei ole päästy eroon. Esimerkiksi e-laskut tulevat edel-
leen vanhaan järjestelmään ja käyttöomaisuutta käsitellään vanhassa järjestelmässä. 
Emoyhtiön päätöksestä hankitut moduulit ovat standardeja ja niistä puuttuu suomalai-
nen käsite ’poistoero’. Toimeksiantajan käyttämään ERP-järjestelmään olisi mahdollista 
hankkia moduuli, jossa käyttöomaisuutta voisi käsitellä poistoeron kanssa, mutta emo-
yhtiö ei ole antanut lupaa hankkia kyseistä moduulia. 
 




Kuten jo aiemmin tekstissä mainitsin, haastattelin muita yrityksiä kyselläkseni onko 
vastaavia haasteita ollut muiden yritysten talousosastoilla. Toimeksiantajan toive oli, 
että saisin haastateltua kolmea eri yritystä. Soitin 6 eri yritykseen, joista sain aluksi 
puhelimitse kiinni vain yhden henkilön. Lähestyin muita sähköpostitse ja soitin uudel-
leen seuraavana päivänä. Kaiken kaikkiaan sain vastaukset 3 eri yritykseltä eli pääsin 
ainakin tuossa asiassa tavoitteeseeni. Loput eivät vastanneet puhelimeen eivätkä säh-
köpostiviestiinikään. Sähköpostiviestit oli personoitu kullekin vastaanottajalle, mutta 
noudattivat kutakuinkin samaa kaavaa. Saate oli kirjoitettu suoraan sähköpostiviestiin 
(liite 1) ja viestin liitteenä oli haastattelurunko (liite 2). 
 
Haastateltavat yritykset toimivat työkalu- ja tarviketukkukaupan, asuin- ja muiden ra-
kennusten rakentamisen sekä yleistukkukaupan alalla. Yritysten henkilöstöluokat olivat 





Haastateltavien yritysten käytössä oli yksi tai kaksi ERP-järjestelmää yrityksestä riippu-
en. Yhdellä yrityksellä oli sama ERP-järjestelmä kuin toimeksiantajalla sekä lisäksi toi-
nen ERP-järjestelmä. Kahdella muulla oli eri ERP-järjestelmät. Eräs yritys tarkensi, että 
21 
  
heidän ERP-järjestelmänsä on integroitu logistiikan osalta taloushallintoon. Aikaisem-
min taloushallinnolla oli erillinen järjestelmä, vaikka ERP-järjestelmä oli käytössä muilla 
liiketoimintasektoreilla. 
 
Kaikilla vastaajilla on ollut haasteita ERP-järjestelmän implementoinnin jälkeen. Yksi 
vastaajista kommentoi, että hän ei ole nähnyt yhtäkään järjestelmän ja/tai version vaih-
toa, jonka yhteydessä ongelmia ei olisi ollut. Vastaajien mukaan haasteet ovat olleet 
sekä inhimillisiä että teknisiä. Osa vastaajista kertoi, että henkilöstö oli saatu hyvin toi-
mintaan mukaan ja että toiminta on vakiintunutta, mutta tekniset haasteet tuottavat 
lisätöitä. 
 
4.3 Inhimilliset haasteet 
 
4.3.1 Osaaminen ja koulutus 
 
Eräs vastaajista kertoi haasteiden olleen enemmän ihmisten koulutuksessa ja osaami-
sessa. Koulutus oli jäänyt niukaksi ja ihmiset olivat ryhtyneet käyttämään järjestelmää 
liian ripeästi. Toinen vastaaja oli huomioinut, että liiketoiminnan puolella osaaminen tai 
koulutus oli ollut puutteellista, minkä takia järjestelmästä löytyi virheitä. Muiden käyttäji-
en toiminta heijastuu taloushallintoon ja taloushallinto korjailee virheitä. Kun järjestel-
män tapahtumia seuraa ja sieltä huomaa virheiden korjailut, näyttää siltä kuin talous-
hallinto olisi tehnyt kaikki virheet. 
 
Eräässä yrityksessä oli annettu lisäkoulutusta kahden eri projektin yhteydessä, kun 
järjestelmän puutteita korjattiin tai siihen tehtiin lisäyksiä. Koulutusta oli annettu projek-
tien lisäksi tarvittaessa enemmänkin. 
 
4.3.2 Tiedonkulku ja kieliongelmat 
 
Eräs vastaaja mainitsi, että tiedonkulussa on aina enemmän toivottavaa. Yleensä aina 
joku kokee, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa itselleen. Lisäksi ”järjestelmän sanasto” voi 
olla sekä loppukäyttäjille että jo ihan implementointiprojektissa mukana oleville aluksi 
hankalaa. Vastaaja kuvailikin osuvasti konsulttien puhuvan ”ylisanoilla”, joita ERP-




Vastaaja halusi myös korostaa järjestelmätilaajan vastuuta. Ostajan täytyy olla valistu-
nut ja osata tilata oikeanlaiset sekä tarpeelliset moduulit järjestelmään. Jotta ERP-
järjestelmän implementoinnista hyötyisi sekä tilaaja että toimittaja, olisi konsulttien ja 
tilaajien löydettävä yhteinen sävel. Tilaajalla on oltava projektissa mukana riittävä it-tuki 
ja pätevät konsultit. 
 
4.4 Tekniset haasteet 
 
Vastaajien mukaan järjestelmien moduulit eivät ole toimineet halutulla tavalla tai niiden 
suunnittelussa ei ole otettu huomioon tiettyjä ominaisuuksia eli järjestelmissä on ollut 
puutteita. Eräässä yrityksessä implementoinnin jälkeen ohjelmamuutoksia on tehty 
arviolta 10–15 kappaletta. 
 
Kuten aiemmin mainitsin, eräs vastaajista halusi korostaa järjestelmätilaajan vastuuta 
ja valistuneisuutta. Teknisiä haasteita ei välttämättä tulisi eteen niin paljon, mikäli jo 




Viitesiirrot ovat teettäneet lisätöitä toimeksiantajan lisäksi myös kahdessa haastatellus-
sa yrityksessä. Erään vastaajan mukaan syynä tähän on, että ERP-järjestelmä ei tunne 
pohjoismaista viitejärjestelmää. 
 
Haaste ratkaistiin hankkimalla viitteellisten maksujen järjestelmä erikseen. Heidän täy-
tyi koodata kunkin maan viitejärjestelmä erikseen, jotta järjestelmä käsittelisi konekieli-
set viitteet automaattisesti. Esimerkiksi Ruotsin maksut kulkevat bankgiro-järjestelmän 
sekä OCR-keskuksen kautta, ja näin ollen järjestelmässä täytyy olla mahdollisuus välit-
tää myös ruotsalaiset viitemaksut oikeassa formaatissa. Yritys otti erillisen järjestelmän 
käyttöön toiselta palveluntoimittajalta, joka konvertoi sekä lähtevän että saapuvan 
maksudatan sopiviin formaatteihin ja välittää tiedot sekä lähtevistä että saapuvista 
maksuista yhtiön ERP-järjestelmän vaatimassa formaatissa. 
 
Toinen vastaaja kertoi, että ERP-järjestelmätoimittaja ei käsittänyt ollenkaan viitteen 
merkitystä. Yrityksessä laskumassat ovat niin isoja, että laskujen kohdistaminen käsin 
teettäisi aivan liian paljon ylimääräistä työtä – se olisi oikeastaan mahdotonta. Maksu-
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liikenteen täytyy siis olla kunnossa ja viitejärjestelmän sisältyä järjestelmään alusta 
alkaen. Yritys sai selitettyä järjestelmätoimittajalle heidän vaatimuksensa, joten he sai-
vat viitejärjestelmän kuntoon. Vastaaja mainitsi kuitenkin, että muutaman kerran viitteet 
jäivät puuttumaan maksuista. Tällöin toiminto keskeytettiin ja virhe korjattiin välittömäs-
ti, jotta järjestelmä saatiin taas toimimaan halutulla tavalla. Vastaajan mukaan suoma-
lainen maksuliikennekulttuuri on edistyksellisempää ja maksutaso varmempaa kuin 
muualla maailmassa, joten ERP-järjestelmätoimittajien on nykyään pitänyt alkaa satsa-




Sähköiset laskut ovat olleet haaste toimeksiantajan lisäksi yhdelle haastatellulle yrityk-
selle. Vastaaja tarkensi kuitenkin, että kyseessä olivat heiltä lähtevät e-laskut ja imple-
mentoinnin aikana huomattu virhe. Yritys huomasi jo implementointivaiheessa, että 
järjestelmä ei toiminut silloisen e-laskujärjestelmän kanssa yhteen, joten operaattorin 
eli palveluntarjoajan täytyi tehdä paljon ohjelmistomuutoksia tämän eteen. Laskutus 
viivästyi tuolloin kuukaudella, mutta vastaajan mukaan yritys ei kuitenkaan onneksi 
menettänyt mitään. 
 
4.4.3 Järjestelmän muokkaus ja päivitykset 
 
Erään vastaajan mukaan ERP-järjestelmä on tehty lähtökohtaisesti teollisuusyrityksiä 
palvelemaan, joten järjestelmän sovittaminen hankintayhtiöön on haaste jo itsessään. 
Lisäksi vastaaja mainitsi, että vanhat järjestelmät eivät pystyneet käsittelemään vuosi-
tuhannen vaihteessa tulevia uusia 20-alkavia lukuja, joten järjestelmävaihdatuksia täy-
tyi tehdä paljon. 
 
Vastaaja kehotti huomioimaan, että kaikkia ERP-järjestelmän standardimoduuleita ei 
kannata muokata itselleen sopiviksi, vaan ne kannattaa pitää sellaisenaan. Järjestel-
män päivityksessä kaikki moduulit täytyy aina ohjelmoida uudelleen, joten standardien 
muuttaminen teettää paljon lisätöitä. Vastaaja kehotti, että jos kuitenkin haluaa muoka-
ta järjestelmää, kannattaa se dokumentoida huolella, jotta versiopäivitykset olisivat 
vähän helpompia. Samasta syystä vastaaja ei suosittelisi ottamaan liian monen loppu-




5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Toimeksiantaja implementoi koko konserniin yhtenäisen ERP-järjestelmän. Toimek-
siantaja kohtasi haasteita talousosastolla sekä implementoinnin aikana että sen jäl-
keen. Implementoinnin aikaisia haasteita olivat koulutuksen ajoitus ja kouluttajien käyt-
tämä ammattisanasto, useampaan kertaan epäonnistuneet datan siirrot, resurssipula, 
näennäinen tiedotus ja muutosvastarinta. Byrokratia osoittautui haasteeksi sekä im-
plementoinnin aikana että sen jälkeen. Muita implementoinnin jälkeen kohdattuja haas-
teita olivat viitesiirtojen siirtyminen epätäydellisillä tiedoilla, arvonlisäveron monimutkai-
suus monikansallisessa yhtiössä, e-laskujen manuaalinen siirto ERP-järjestelmään, 
kieliongelmat, järjestelmän tuottamat jäykät raportit ja uuden järjestelmän rinnalla yhä 
toimivat vanhat järjestelmät. 
 
Pro gradu -tutkielmissa, joita käytin lähteenä, oli mainittu ERP-järjestelmän implemen-
toinnin haasteina maksuvirheet, viranomaisilmoitusten puutteellisuus tai virheellisyys, 
hyvityslaskujen automaattisen kohdistamisen puuttuminen, kesken vuoden järjestel-
mään siirtymisestä johtuvat poistoerot ja vaikealukuiset raportit. Lisäksi muita mainittuja 
haasteita olivat muun muassa projektin suuri koko, kieliongelmat, riittämätön tiedotta-
minen tai tiedonkulku, osa-aikaiset tai vaihtuvat konsultit, päätösten tekeminen ja niissä 
pysyminen, testauksen vähyys, muutosvastarinta, koulutuksen riittämättömyys, loppu-
käyttäjien vaikuttamismahdollisuudet implementointiin, henkilöiden vastuiden ja velvol-
lisuuksien määrittely ja järjestelmän käyttökatkot ja hidastelut. 
 
Tehdessäni haastatteluja muille yrityksille, huomasin, että haasteet pyörivät melko sa-
moissa teemoissa kuin toimeksiantajan haastatteluissa ja pro gradu -tutkielmissa esille 
tulleet haasteet – olivat ne sitten teknisiä tai inhimillisiä. Vastaajayritysten kohtaamat 
haasteet olivat perusosaamisen puuttuminen, niukka koulutus, tiedonkulun vajavaisuus 
ja siihen liittyvät kieliongelmat, moduulien toimimattomuus halutulla tavalla, suunnitte-
lusta johtuvat virheet, viitejärjestelmän puuttuminen, e-laskutuksen toimimattomuus ja 
järjestelmäpäivitykset. Mielestäni useimmat haasteet johtuivat huonosta ERP-
järjestelmän suunnittelusta, vaikkakin jotkut haasteet olivat teknisesti vaikeasti toteutet-
tavissa ja tästä syystä hyvä suunnittelukaan ei olisi taannut niissä onnistumista. 
 
Eräs ulkopuolisen yrityksen haastatelluista henkilöistä korosti järjestelmätilaajan valis-
tuneisuutta ja vastuuta. Asia on mielestäni melko hankalasti toteutettavissa, mikäli 
ERP-järjestelmän implementointia suunnittelevalle yritykselle koko ERP-järjestelmän 
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maailma on tuntematon. Käsitteet eli ammattisanasto puuttuu tilaajalta kokonaan, eikä 
järjestelmätoimittaja välttämättä huomaa avata niitä tarpeeksi. Yleensäkin oman alan 
ammattisanasto on arvioni mukaan ihmisissä niin syvällä, ettei huomata, kun puhutaan 
ulkopuolisille kuulijoille tuntemattomista asioista. Koulutuksessa olisi otettava huomi-
oon, että käsitteet avattaisiin kunnolla ennen kuin itse koulutus alkaisi. Lisäksi mitä 
tahansa uutta järjestelmää olisi hyvä testata loppukäyttäjillä ennen varsinaista imple-
mentointia, jotta minimoitaisiin virheet ja jotta vaadittavat järjestelmäpäivitykset ehdit-
täisiin tehdä ennen implementointia. 
 
Mielestäni yksi tärkeimmistä seikoista – jonka tosin eräs haastatelluista yrityksistä ku-
mosi – on loppukäyttäjien kuunteleminen. Ei riitä, että yrityksen ylin johto ja insinöörit 
päättävät, mitä moduuleita järjestelmään tulee ja kuinka niiden tulee toimia. Loppukäyt-
täjien päivittäisten rutiinien sisällyttäminen järjestelmään on ehdotonta ja siksi heidän 
toiveitaan tulisi kuunnella. Ymmärrän, että jokaisen toiveita ei voi ottaa huomioon, mut-
ta toiminnoilla on tietyt periaatteet, miten niiden täytyy toimia ja sen tietävät parhaiten 
loppukäyttäjät. 
 
Arvioni mukaan saavutin tavoitteeni opinnäytetyötä tehdessäni ja sain riittävän tietopa-
ketin ERP-järjestelmän implementointia suunnitteleville yrityksille. Haastateltavat yri-
tykset kertoivat mielestäni riittävän avoimesti haasteista ja ratkaisumalleista. Huoma-
sin, että suurin haaste ERP-järjestelmän implementoinnissa talousosastolla on poh-
joismainen viitejärjestelmä. Se aiheuttaa eniten huolta, mutta on myös ratkaistavissa 
joko muokkaamalla järjestelmän moduuleita tai ottamalla väliin palveluntarjoajan palve-
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opiskelen liiketaloutta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja teen opinnäytetyötä ai-
heesta ERP-järjestelmän haasteet. Onko yrityksessänne käytössä ERP-järjestelmä? 
Jos on, olisiko Teillä mahdollista vastata oheisessa Excel-taulukossa oleviin kysymyk-
siin? Kysymykset on listattu myös alla. 
 
Onko teillä käytössänne ERP-järjestelmä? 
Onko ERP-järjestelmän implementoinnin jälkeen ollut ongelmia talousosastolla? 
Millaisia haasteita talousosasto on kohdannut? 
Ovatko haasteet olleet enemmän teknisiä? 
Mistä ongelmat johtuivat? 
Miten ongelmat on ratkaistu? 
Haluatteko valmiin opinnäytetyön sähköpostitse? 
 
Pyydän avointa ja mahdollisimman yksityiskohtaista vastausta sähköpostitse mahdolli-
simman pian - mielellään jo tällä viikolla. Käsittelen vastauksia täysin luottamuksellises-
ti enkä julkaise mitään vastaajan nimi- tai yhteystietoja. 
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